

Príloha č. 3: Odporúčany plán výstavby: Jednotlivé procesy výstavby psychiatrických stacionárov

Proces výstavby	Termín
Stavebné povolenie	
<i>Stavebné povolenie - vydané</i>	Q4 2023
Stavba psychiatrických stacionárov	
<i>Vlastnícke vzťahy - vysporiadané (ak relevantné)</i>	Q4 2022
Stavba psychiatrických stacionárov	
<i>Územné rozhodnutie</i>	Q3 2022
Stavba psychiatrických stacionárov – VO na projektovú dokumentáciu	
<i>Vyhlásené VO na projektovú dokumentáciu</i>	Q3 2022
Stavba psychiatrických stacionárov – projektové dokumentácie	
<i>Podpis zmluvy/zmlúv</i>	Q2 2023
Stavba psychiatrických stacionárov – VO na zhotoviteľov	
<i>VO vyhlásené</i>	Q4 2023
Uzavreté zmluvy so zhotoviteľmi budov	
<i>Zmluvy uzavreté</i>	Q4 2024
Psychiatrické stacionáre skolaudované	
<i>Vydané kolaudačné rozhodnutie</i>	Q4 2025