

Uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka

O DODÁVKE STAVBY

1. Zmluvné strany:

1.1. **Objednávateľ :** Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky

Sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava
zastúpený : Ing Pavol Lazúr, vedúci služobného úradu
IČO : 165 565
DIČ : nemá
Bankové spojenie : Štátna polkladnica
Číslo účtu : 7 000 150 115 / 8180
(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2. **Zhotoviteľ:** EURO-BUILDING, a.s. a Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.
Sídlo združenia: Karpatská 2, 811 05 Bratislava
Korešpondenčná adresa: **EURO-BUILDING, a.s., Karpatská 2, 811 05 Bratislava**
Číslo účtu: **2629740152/1100, Tatra banka, a.s. Bratislava**

Združenie je zložené z nasledovných spoločností:

Euro-Building, a.s.
Sídlo : Družstevná 2, 831 04 Bratislava
zastúpený : Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO : 35 683 066
DIČ : 2020339211
IČ DPH : SK 2020339211
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2629740152/1100

a

Energetika stavebníctvo financovanie, a.s
Sídlo : Karpatská2, 811 05 Bratislava
zastúpený : Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO : 35 723 041
DIČ : 2020267788
IČ DPH : SK 2020267788
(ďalej len "zhotoviteľ")

- 1.3 Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie:
- vo veciach zmluvných: Ing. Adriana Laciaková
 - súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických: Ing. Maroš Sabo
 - výkonom hlavného stavbyvedúceho na stavbe: Ing. Dušan Rozgoň
- 1.4 Autorský dohľad zabezpečuje:
Architektonická kancelária A2T, Ambrova 5, 831 01 Bratislava,
zastúpený Ing.arch. Jurajom Talašom
- 1.5 Technický dozor objednávateľa:
Aplan s.r.o, Royova 29/A, 831 01 Bratislava,
zastúpený Ing. Ivanom Grmanom, konateľom



Preambula

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe čl.3, bod 3.5., čl. 5, bod 5.2 a 5.4 Zmluvy o dielo č.1434/2007 zo dňa 24.04.2007 uzatvárajú tento dodatok č.2 k Zmluve o dielo

3. Predmet plnenia

Článok 3.zmluvy: „Predmet plnenia“ sa dopĺňa o bod 3.1.2, ktorý znie:

3.1.2. Náplň prác dohodnutých podľa čl.3 zmluvy pre SO 03 a SO 04- II etapa sa spresňuje a mení v rozsahu podľa prepracovanej a doplnenej realizačnej projektovej dokumentácie objednávateľom na základe vzniknutých nepredvídaných skutočností počas výstavby diela a záznamov v stavebnom denníku zapracovaných do sprievodnej správy k tomuto dodatku (príl.č.2), ktorú sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi do 30 dní od podpísania tohto dodatku.

Špecifikácia náplne nepredvídateľných prác navyše, ako aj menej, je uvedená v prílohe č.1 k tomuto dodatku č.2.

5.Cena diela

V článku 5. Zmluvy: „Cena diela“ sa mení bod 5.1, ktorý znie:

5.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a súťažných podkladoch objednávateľa, premietnutých v ponuke zhotoviteľa zo dňa 05.03.2007 vrátane položkovitého rozpočtu – ocenený výkaz výmer (príloha č. 1). Je to celková cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy platná do 31.12.2008 vo výške:

Cena za dielo podľa ZoD bez DPH	26 924 075,80 Sk
Cena za dielo podľa čl.3, Dod.č.1 bez DPH	26 921 900,40 Sk
Cena za dielo podľa čl.3, Dod.č.2 bez DPH	27 567 099,01 Sk
Cena DPH 19%	5 237 748,80 Sk
Cena spolu s DPH	32 804 847,81 Sk

Slovom:tridsaťdvamiliónovosemstoštyritisícosemstoštyridsaťsedemkorún osemdesiatjedenihalerov

13.Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ dva výtlačky..
2. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok si pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho ich oprávnení zástupcovia vlastnoručne podpísali.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami
5. Účastníci zmluvy sa dohodli sporné otázky súvisiace s plnením tejto zmluvy riešiť prednostne mimosúdnou cestou vzájomnej dohody.

V Bratislave, dňa 6.10.2008

objednávateľ:

.....
Ing. Pavol Lazur
vedúci služobného úradu



Príloha č.1
Rozpočet prác navyše
Príloha č.2
Sprievodná správa k dodatku č.2

V Bratislave, dňa 4.10.2008

zhotoviteľ:

.....
EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066
Ing. Miloš Štopka
predseda predstavenstva
za združenie Euro-BUILDING,a.s.
a Energetika stavebníctvo financovanie,a.s.

49