



Dodatok č. 2 k Zmluve SP4010/2 o poskytovaní služieb súvisiacich s tvorbou registrov v zdravotníctve


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	
Došlo	28-03-2008
Číslo záznamu Číslo spisu: 21520	Prílohy:

Dodatok č. 2
k Zmluve SP4010/2 o poskytovaní služieb súvisiacich s tvorbou
registrov v rezorte zdravotníctva

Meno a adresa Zákazníka	Meno a adresa Dodávateľa
Ministerstvo zdravotníctva SR P.O. BOX 52 Limbová 2 837 52 Bratislava	IBM Slovensko, spol. s r.o. Polus Millennium Tower Vajnorská 100/A 832 86 Bratislava
IČO: 165 565 DIČ: Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu:	IČO: 31337147 IČ DPH: SK 2020300337 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava Číslo účtu: 2622002341/1100
Zapísaný v	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, vložka č. 3897/B
Zastúpený: MUDr. Ivan Valentovič minister zdravotníctva	Zastúpený: Ing. Peter Valentovič, konateľ Ing. Roman Brestovanský, generálny riaditeľ
d'alej len „Zákazník“	d'alej len „IBM“

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy č. SP4010/2 o poskytovaní služieb súvisiacich s tvorbou registrov v rezorte zdravotníctva zo dňa 07.05.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.7.2007 (ďalej len „Zmluva“).

Zmena a doplnenie je vykonané v súlade s bodom 12.6. – Záverečné ustanovenia Zmluvy nasledovne:



Dodatok č. 2 k Zmluve SP4010/2 o poskytovaní služieb súvisiacich s tvorbou registrov v zdravotníctve

1. V Článku 6 Zmluvy „Predpokladaný harmonogram“ v znení Dodatku č. 1 sa termín plnenia fázy 5 predmetu plnenia s názvom „Pilotný projekt“ mení na 28.03.2008 a tabuľka harmonogramu poskytovania služieb so zapracovanými zmenami je nasledovná:

Fáza	Názov	Termín plnenia
1.	Analýza súčasného stavu	17.08.2007
2.	Návrh architektúry a technického zabezpečenia registrov	17.09.2007
3.	Globálne zásady	18.10.2007
4.	Technické projekty a plány implementácie	19.11.2007
5.	Pilotný projekt	28.03.2008
6.	Vyhodnotenie projektu	31.5.2008

2. V článku 5 Zmluvy „Platobné podmienky“ v bode 5.1 sa pôvodne dohodnutá fakturačná suma vo fáze 5 rozčleňuje a dopĺňa sa fáza 6 „Vyhodnotenie projektu“ podľa fakturačného kalendára v nižšie uvedenej tabuľke:

Fáza projektu	Fakturovaná suma (bez DPH)
1. fáza: Analýza súčasného stavu	3 627 391
2. fáza: Návrh architektúry a technického zabezpečenia registrov	8 801 195
3. fáza: Globálne zásady	4 791 974
4. fáza: Technické projekty a plány implementácie	1 393 682
5. fáza: Pilotný projekt	7 949 844
6. fáza: Vyhodnotenie projektu	1 402 914

3. Príloha 2 Zmluvy sa mení nasledovne:

Tabuľka s názvom „5. fáza“ sa ruší a v plnom rozsahu sa nahrádza nasledovnou tabuľkou:

5. fáza:	Pilotný projekt
Cieľ:	Realizácia prototypu modelu vybraných business procesov
Predpoklady a podmienky pre vykonanie tejto fázy:	Schválený Výstup 4 Dostupná technická infraštruktúra na realizáciu pilotného projektu

Popis prác:	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizácia dokumentov, ktorých sa týka použitie otvorených štandardov Konceptie informatizácie zdravotníctva MZ SR na roky 2007 až 2010 a výnos MDPT č. 1706/M-2006 Tvorba modelu business procesov podľa dokumentu <i>Návrh pilotného projektu</i> (Výstup 4) pre Register prijímateľov ZS a Register zdravotníckych pracovníkov.
Zodpovednosti zákazníka:	Prípraviť technickú infraštruktúru na realizáciu pilotného projektu Zabezpečiť dostupnosť potrebných informácií resp. súčinnosť vybraných organizácií pri realizácii pilotného projektu
Akceptačné kritériá:	Odovzdanie výstupu so zapracovanými pripomienkami, realizácia Pilotného projektu podľa dohodnutých akceptačných kritérií (Výstup 4 a Požiadavka na zmenu č.001)
Dodávané materiály:	Výstup 5: <i>Dokumentácia k výstupom pilotnému projektu</i> inštalačné médium <i>pilotného projektu</i>

Doplňuje sa tabuľka s názvom „6. fáza“ nasledovne:

6. fáza:	Vyhodnotenie projektu
Cieľ:	Otestovanie modelu vybraných business procesov a vyhodnotenie projektu
Predpoklady a podmienky pre vykonanie tejto fázy:	Schválený Výstup 5
Popis prác:	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizácia dokumentov, ktorých sa týka použitie otvorených štandardov Konceptie informatizácie zdravotníctva MZ SR na roky 2007 až 2010 a výnos MDPT č. 1706/M-2006 Vyhodnotenie projektu s návrhom odporúčania (best practices) pre štandardizáciu registrov, so zohľadnením dokumentu EU COM(2004) 356 final 'e-Health – making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area' a návrhom alternatívnych technológií v zmysle vyššie uvedených aktualizácií Podpora pri testovaní modelu business procesov
Zodpovednosti zákazníka:	Poskytnúť pracovníkov na testovanie modelu business procesov Zabezpečiť dostupnosť technickej infraštruktúry na testovanie modelu business procesov
Akceptačné kritériá:	Odovzdanie výstupu so zapracovanými pripomienkami
Dodávané materiály:	Výstup 6: <i>dokument Vyhodnotenie projektu, získané poznatky a odporúčania</i>



4. Závěrečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dve vyhotovenia dostane každá zmluvná strana.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Podpis v mene Zákazníka

Autorizovaný podpis

MUDr. Ivan Valentovič

minister zdravotníctva

Dátum

Miesto
Bratislava

Podpis v mene IBM

Autorizované podpisy

Ing. Peter Valentovič


konateľ

Ing. Roman Brestovanský

generálny riaditeľ

Dátum 26.2.2008

Miesto
Bratislava

 Slovensko
spol. s r.o.
Polus Millennium Tower
Vajnorská 100/A, 832 06 Bratislava 3
Daňová IČ: 2320307337, DPH IČ: SK2020300397