



Dodatok č. 3a k Zmluve SP4010/2 o poskytovaní služieb súvisiacich s tvorbou registrov v zdravotníctve

---

**Dodatok č. 3a**  
**k Zmluve SP4010/2 o poskytovaní služieb súvisiacich s tvorbou**  
**registrov v rezorte zdravotníctva**

---

<b>Meno a adresa Zákazníka</b>	<b>Meno a adresa Dodávateľa</b>
<b>Ministerstvo zdravotníctva SR</b> P.O. BOX 52 Limbová 2 837 52 Bratislava	<b>IBM Slovensko, spol. s r.o.</b> Polus Millennium Tower Vajnorská 100/A 832 86 Bratislava
IČO: 165 565 DIČ: Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu:	IČO: 31337147 IČ DPH: SK 2020300337 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava Číslo účtu: 2622002341/1100
Zapísaný v	Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, vložka č. 3897/B
Zastúpený: MUDr. Ivan Valentovič minister zdravotníctva	Zastúpený: Ing. Peter Valentovič, konateľ Ing. Roman Brestovanský, generálny riaditeľ
d'alej len „Zákazník“	d'alej len „IBM“

---

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy č. SP4010/2 o poskytovaní služieb súvisiacich s tvorbou registrov v rezorte zdravotníctva zo dňa 07.05.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.7.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 26.2.2008 a Dodatku č. 3 zo dňa 13.11.2008 (ďalej len „Zmluva“).

Zmena a doplnenie je vykonané v súlade s bodom 12.6. – Záverečné ustanovenia Zmluvy nasledovne:



Dodatok č. 3a k Zmluve SP4010/2 o poskytovaní služieb súvisiacich s tvorbou registrov v zdravotníctve

1. V Článku 6 Zmluvy „Predpokladaný harmonogram“ v znení Dodatku č. 3 sa termín plnenia fázy 7 predmetu plnenia s názvom „Rámec APV a Register ZV“ mení na 31.07.2009 a tabuľka harmonogramu poskytovania služieb so zapracovanými zmenami je nasledovná:

Fáza	Názov	Termín plnenia
1.	Analýza súčasného stavu	17.08.2007
2.	Návrh architektúry a technického zabezpečenia registrov	17.09.2007
3.	Globálne zásady	18.10.2007
4.	Technické projekty a plány implementácie	19.11.2007
5.	Pilotný projekt	28.03.2008
6.	Vyhodnotenie projektu	31.05.2008
7.	Rámec APV a Register ZV	31.07.2009

Časový harmonogram jednotlivých etáp 7. Fázy:

Etapa	Názov	Termín plnenia
7.1.	Analýza rámca APV a Registra ZV	19.12.2008
7.2.	Modelovanie súvisiaceho rámca APV a Registra ZV	03.03.2009
7.3.	Vlastná softwarová realizácia návrhu Registra ZV	28.05.2009
7.4.	Užívateľské testovanie Registra ZV	06.07.2009
7.5.	Zaškolenie obsluhy Registra ZV	04.06.2009
7.6.	Tvorba dokumentácie k Registru ZV	06.07.2009
7.7.	Pilotná prevádzka Registra ZV	31.07.2009
7.8.	Podpora pre tvorbu Zoznamu	07.04.2009

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  
2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti nezmenené.  
2.3 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dve vyhotovenia dostane každá zmluvná strana.  
2.4 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.



Dodatok č. 3a k Zmluve SP4010/2 o poskytovaní služieb súvisiacich s tvorbou registrov v zdravotníctve

Podpis v mene Zákazníka

Podpis v mene IBM

Autorizovaný podpis

**MUDr. Richard Raši**

minister zdravotníctva

Dátum

Miesto  
Bratislava

Autorizované podpisy


**Ing. Peter Valentovič**  
konateľ

**Ing. Roman Brestovanský**  
generálny riaditeľ

Dátum

13/07/09

Miesto  
Bratislava



Slovensko  
spol. s r.o.

Polus Millennium Tower  
Vajnorská 100/A, 832 86 Bratislava 3  
Daňové IČ: 2020300337, DPH IČ: SK2020300337