Priloha . 4 Casovy harmonogram realizicie Projektu

[Feb 2026 Mar 2026 [Apr 2026 May 2026

| Jun 2025 |Ju| 2025 aug 2025 sept 2025 Oct 2025 Nov 2025 Dec 2025 ]Jzn 2026
PRIPRAVNE A PROJEKTOVE PRACE
STAVEBNE PRACE / REALIZACIA STAVBY
MILNIKY
Casovy harmonogram Zaciatok Koniec Poznamka

Milniky

Datum

Jun 2026

1ul 2026

[Aug 2026

Sep 2026

[Oct 2026

Nov 2026

|
[Dec 2026




