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p.č. Zadávateľ Strana Príslušný text Pripomienka
Vysvetlenie/návrh riešenia/návrh zámeny/

doplnenia textu dokumentu
Typ závažnosti pripomienky

[Vysoká, Stredná, Nízka]

Stav zapracovania pripomienky
[Zapracovaná, Zamietnutá,
Vysvetlená, Nevyriešená]

Vyjadrenie  predkladateľov 

1. Slovensko Digital REFORMA VS

Zoznam Stakeholderov je neúplný.
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť minimálne týchto 
Stakeholderov, ktorí sú konzumenti dát a ktorým sú v súčasnosti dáta 
poskytované  jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti  
priamo, resp. prostredníctvom NCZI:
 ⁃ ministerstvá, 
 ⁃ zdravotné poisťovne,
 ⁃ lekárne
 ⁃ daňové a colné orgány, 
 ⁃ miestnu samosprávu
 ⁃ právnické a fyzické osoby
 ⁃ občanov

Pripomienka nereflektuje podstatu predkladaného projektu, t.j. splnenie cieľov a merateľných ukazovateľov POO 
spočívajúcich s Centrálnom riadení nemocníc v zakladateľskej/zriaďovateľskej pôsobnosti MZSR, nie zabezpečiť 
technické riešenie pre sprístupňovanie dát "navrhovaným stakeholderom".

Vysoká Zamietnutá

2 REFORMA VS

Chýba definícia procesov a činností v nemocniciach
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť popis všetkých TO-BE 
procesov a činností zamestnancov nemocníc pri analýzach, exportoch a 
činnostiach s dátami o hospitalizovaných pacientoch v CIP, procesné mapy 
pre jednotlivé procesy alebo činnosti a popis vzťahov medzi 
stakeholdermi.

Pripomienka nereflektuje podstatu predkladaného projektu, t.j. splnenie cieľov a merateľných ukazovateľov POO 
spočívajúcich s Centrálnom riadení nemocníc zo strany MZSR. Sprístupňovanie dát nemocniciam pre vykonávanie 
ich analýz je iba doplnkovou aktivitou pre plnenie "strategických plánov" vypracovávaných nemocnicami v 
spolupráci s MZSR v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou. 

Vysoká Zamietnutá

3 REFORMA VS

Chýba definícia procesov a činností útvarov ministerstva
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť popis všetkých TO-BE 
procesov a činností zamestnancov jednotlivých útvarov MZSR, biznis 
procesov (t.j. Procesy dátovej analýzy a Procesy riadenia dátovej kvality), 
procesné mapy pre jednotlivé procesy alebo činnosti a popis vzťahov 
medzi stakeholdermi.
Týka sa to najmä minimálne týchto útvarov MZSR:
 ⁃ Oddelenie kontrolingu a reporƟngu podriadených organizácii, Sekcia 
centrálneho riadenia a koordinácie podriadených organizácii,
 ⁃ Sekcia financovania, Odbor poisťovníctva,
 ⁃ Odbor strategických invesơcií, Sekcie správy majetku štátu, 
zakladateľských práv a strategických investícií, 
 ⁃ InšƟtút zdravotných analýz,
 ⁃ Odbor klasifikácie a cenotvorby ústavnej starostlivosƟ, InšƟtútu 
zdravotných analýz,
 ⁃ Odbor krízového riadenia a krízového manažmentu, 
 ⁃ Oddelenie pre kategorizáciu a cenotvorbu liekov, Sekcie farmácie a 
liekovej politiky,
 ⁃ Odbor špecifikácií a cenových máp, Sekcie verejného obstarávania

Nie je zrejmé, z akého dôvodu má byť do projektovej dokumentácie doplnená pôsobnosť jednotlivých dotknutých 
organizačných útvarov MZSR. Pôsobnosť jednotlivých organizačných útvarov vyplýva z Organizačného poriadku 
MZSR.

Vysoká Zamietnutá

4 MERATEĽNÉ CIELE

Chýbajú merateľné ukazovatele, ktoré preukážu skutočné prínosy 
projektu.
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť minimálne tieto 
merateľné ukazovatele:
 ⁃ Počet analýz za rok
 ⁃ Časová náročnosť vypracovania analýzy
 ⁃ Počet exportov za rok
 ⁃ Časová náročnosť vykonania exportu
 ⁃ Počet spracovaní dát o hospitalizovaných pacientoch pre interné 
potreby nemocnice
 ⁃ Časová náročnosť vykonania spracovania dát o hospitalizovaných 
pacientoch pre interné potreby nemocnice
 ⁃ Počet spracovaní dát o hospitalizovaných pacientoch pre účely 
reportingu analytickým zložkám a podriadeným organizáciám MZ SR
 ⁃ Časová náročnosť vykonania spracovania dát o hospitalizovaných 
pacientoch pre účely reportingu analytickým zložkám a podriadeným 
organizáciám MZ SR

Pripomienka nereflektuje podstatu predkladaného projektu, t.j. splnenie cieľov a merateľných ukazovateľov POO 
spočívajúcich s Centrálnom riadení nemocníc zo strany MZSR. Sprístupňovanie dát nemocniciam pre vykonávanie 
ich analýz je iba doplnkovou aktivitou pre plnenie "strategických plánov" vypracovávaných nemocnicami v 
spolupráci s MZSR v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou. Výstupom projektu nemajú byť analýzy pre 
interné potreby nemocníc. Podstatou projektu je zabezpečenie technických predpokladov pre centrálne 
koordinovanie procesov riadenia držiteľov povolenia na prevádzkovanie nemocnice s dôrazom na centrálne 
nastavenie a sledovanie ekonomických, personálnych a medicínskych ukazovateľov.

Vysoká Zamietnutá

5 POSTUP DOSIAHNUTIA CIEĽOV

Nie je jednoznačne zrejmé, na ktoré externé systémy bude CIS v rámci 
projektu integrovaný.
Nie je zrejmé, či integrácia na externé systémy, ktoré ešte neboli 
dokončené sú aktivitou projektu.
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť jednoznačnú definíciu 
na ktoré externé systémy bude CIS integrovaný fo fáze Ukončenie 
projektu.

Projekt jednoznačne definuje integrácie na externé IS. IS CIP ešte neexistuje. Vysoká Zamietnutá

6 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

Prenositeľnosť / Modulárnosť
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na 
samostatnú plnú funkčnosť jednotlivých modulov CIP aj bez ďalších 
modulov CIP.

Nie je zrejmé, prečo by malo riešenie priniesť samostatne funkčné moduly. Nový IS CIP ako nová integračná 
platforma MZSR zahŕňa všetky navrhované moduly tak, aby spoločne vytvorili reálne použiteľný nástroj pre 
centrálne riadenie nemocníc.

Vysoká Zamietnutá

7 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

Vendor Lock-in a autorské práva
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť jednoznačnú 
požiadavku na EUPL licenciu pre všetky moduly, aplikácie, rozhrania a 
programy, ktoré budú vyvinuté v rámci projektu.

Predmetná požiadavka vyplýva vo všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu a s obmedzeniami, ktoré 
tieto právne predpisy ustanovujú. Projektovou dokumentáciou nemožno meniť, dopĺňať, ale ani obchádzať platnú 
a účinnú právnu úpravu.

Vysoká Zamietnutá

Pripomienky k projektovej dokumentácii projektu Centrálna integračná platforma MZ SR

Počet vznesených 
pripomienok: 

Počet vyhodnotených 
pripomienok: 

Počet akceptovaných 
pripomienok: 

Počet vysvetlených 
pripomienok: 

Počet zamietnutých 
pripomienok: 

Počet vysvetlených a 
zapracovaných 
pripomienok: 



8 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

Vendor Lock-in a autorské práva
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť jednoznačnú 
požiadavku na Open licenciu pre všetký dáta a databázy, ktoré budú 
uložené v CIP.

Predmetná požiadavka vyplýva vo všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu a s obmedzeniami, ktoré 
tieto právne predpisy ustanovujú. Projektovou dokumentáciou nemožno meniť, dopĺňať, ale ani obchádzať platnú 
a účinnú právnu úpravu. Konkrétne zmluvné podmienky sú predmetom úpravy konkrétnej zmluvy.

Vysoká Zamietnutá

9 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

Zdrojový kód/ OpenSource
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť jednoznačnú 
požiadavku na zverejnenie bez obmedzení v centrálnom repozitári 
zdrojových kódov a popisov všetkých modulov, aplikácií, rozhraní a 
programov, ktoré budú vyvinuté v rámci projektu

Predmetná požiadavka vyplýva vo všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu a s obmedzeniami, ktoré 
tieto právne predpisy ustanovujú. Projektovou dokumentáciou nemožno meniť, dopĺňať, ale ani obchádzať platnú 
a účinnú právnu úpravu.

Vysoká Zamietnutá

10 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

Protoyp GUI a navigácie
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť jednoznačnú 
požiadavku na dodanie Prototypu GIU alebo Detailného popisu navigácií s 
cieľom dosiahnuť maximálnu optimalizáciu procesov a a časovej 
náročnosti činností používateľov (vrátane administrátorských činností).

Nie je zrejmé o aký právny základ opiera pripomienkujúci subjekt požiadavku na dodanie Prototypu GUI. Zákon č. 
95/2019 Z. z. ustanovuje požiadavky na dodanie prototypov iba pre el. služby v oblasti prioritných životných situácií. 
Konečným používateľov výstupov projektov CIP nie je občan a podnikateľ, ale zamestnanec OVM/riadených 
subjektov.

Vysoká Zamietnutá

11 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

Elektronické služby/ funkcionalita/ formuláre
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na dodanie 
aj elektronických formulárov so zabudovanou kontrolou pre manuálny 
import údajov, ktoré nie je možné integrovať z aplikácií, do CIP 
prostredníctvom používateľského rozhrania

Rozsah a definovanie požiadaviek  je v plnej kompetencii MZ SR. Vysoká Zamietnutá

12 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

Elektronické služby/ funkcionalita/ formuláre
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť koncové a aplikačné 
služby pre všetkých stakeholderov, t.j. aj pre:
 ⁃ ministerstvá, 
 ⁃ zdravotné poisťovne,
 ⁃ daňové a colné orgány, 
 ⁃ miestnu samosprávu
 ⁃ právnické a fyzické osoby
 ⁃ občanov

Predmetná požiadavka je irelevantná - vysvetlené vo vysvetlení k pripomienke 1. Vysoká Zamietnutá

13 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

OpenAPI
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na dodanie  
a zverejnenie OpenApi pre všetky koncové a aplikačné služby v rozsahu 
funkcionality, ktorú bude mať používateľ k dispozícii cez GUI.

Pripomienkujúci subjekt nedefinuje právny základ svojej požiadavky. Objednávateľ je štátny orgán, ktorý môže 
konať iba v rámci účinných právnych predpisov. Pripomienka je preto irelevantná.

Vysoká Zamietnutá

14 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

OpenAPI
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na dodanie  
a zverejnenie OpenApi na verejné získavanie údajov pre všetky Objekty 
evidencie a datasety v CIS.

Pripomienkujúci subjekt nedefinuje právny základ svojej požiadavky. objednávateľ je štátny orgán, ktorý môže 
konať iba v rámci účinných právnych predpisov. Nie je zrejmé, akou právnou analýzou pripomienkujúci subjekt 
podkladá svoju požiadavku na "verejné získavanie" OE. Pripomienka je irelevantná a vykazuje znaky ilegality.

Vysoká Zamietnutá

15 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

OpenAPI
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na OpenAPI 
rozhranie pre funkcionalitu jednotlivých modulov a požiadavku, aby 
moduly navzájom komunikovali cez OpenAPI rozhranie.

Pripomienkujúci subjekt nedefinuje právny základ svojej požiadavky. objednávateľ je štátny orgán, ktorý môže 
konať iba v rámci účinných právnych predpisov. Pripomienka je preto irelevantná.

Vysoká Zamietnutá

16 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

Riadenie/migrácia údajov
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť zoznam objektov 
evidencie (ID OE 02 - 35) o údaje veľkosti dát pre jednotlivé ID OE, ktoré 
budú uložené v CIP. Zároveň je potrebné uviesť celkovú veľkosť dát, ktoré 
budú uložené v CIP a veľkosť celkového skutočného denného navýšenia 
veľkosti uložených dát.

Zoznam OE je uvedený v kapitole "Dátová vrstva" Vysoká Vysvetlená

17 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

Riadenie/migrácia údajov
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na 
vypracovanie a dodanie Migračného plánu v Realizačnej fáze 
Analýza/Dizajn.

Nie je zrejmé, čoho sa pripomienkujúci subjekt domáha. Migračný plán sa má týkať akých dát, akých IS, má slúžiť na 
aký účel, má byť realizovaný v akom rozsahu, má mať aké náklady. Pripomienka nie je jasná a zrozumiteľná, preto 
nevykazuje podstatné náležitosti adekvátnej pripomienky

Vysoká Zamietnutá

18 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

OpenData
V IS CIP sa neplánuje spracovávať osobné ani citlivé údaje.
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť zoznam datasetov a 
požiadavku na ich zverejňovanie na data.gov.sk.

Nie je zrejmé, akou analýzou dospel pripomienkujúci subjekt k záveru, že v IS CIP sa nebudú spracúvať osobné 
údaje, či dokonca osobitné kategórie osobných údajov. Požiadavka na sprístupňovanie  datasetov na data.gov.sk je 
irelevantná. Na data.gov.sk sa datasety nezverejňujú. Ide o katalogizované zdrojové weby.

Vysoká Zamietnutá

19 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

Testovanie
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť požiadavku na 
testovanie dosiahnutia cieľovej časovej optimalizácie minimálne pre tieto 
činnosti:
 ⁃ Časová náročnosť vypracovania analýzy
 ⁃ Časová náročnosť vykonania exportu
 ⁃ Časová náročnosť vykonania spracovania dát o hospitalizovaných 
pacientoch pre interné potreby nemocnice
 ⁃ Časová náročnosť vykonania spracovania dát o hospitalizovaných 
pacientoch pre účely reportingu analytickým zložkám a podriadeným 
organizáciám MZ SR

Predmetná požiadavka bude súčasťou realizačnej fázy projektu, a to po jej dôkladnom zanalyzovaní.

Na základe výstupov z analýzy budú následne vypracované testovacie scenáre, pričom bude vykonané cieľové 
testovanie funkcionality. Celý proces bude podliehať dohľadu interného projektového tímu Ministerstva 
zdravotníctva SR, ktorý bude zodpovedný za priebežné overovanie súladu s požiadavkami, ako aj za akceptáciu 
výstupov dodávateľa.

Vysoká Vysvetlená

20 PRÍSPEVOK K INFORMATIZÁCII

Školenia
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť jednoznačnú 
požiadavku na školenia administrátorov a používateľov (zamestnancov 
MZSR, NCZI a nemocníc.

Projekt bude realizovaný a riadený v súlade s platnou a účinnou legislatívou, predovšetkým v súlade s vyhláškou č. 
401/2023 Z. z. o riadení projektov v oblasti informačných technológií verejnej správy.

Táto vyhláška definuje povinnosti a rámec riadenia životného cyklu projektov, vrátane procesov plánovania, 
monitorovania, hodnotenia, ukončenia a odovzdania projektu.

V zmysle ustanovení vyhlášky je súčasťou projektovej realizácie aj dodanie školiacich materiálov a zabezpečenie 
odovzdania vedomostí (know-how) pre budúcich používateľov a správcov riešenia, a to ako súčasť výstupov 
projektovej fázy „Odovzdanie a ukončenie“.

Vysoká Vysvetlená



21 KALKULÁCIA EFEKTÍVNOSTI

Projekt je predražený.
Dôvody predraženia projektu sú:
 ⁃ Neopodstatneným odmietnuơm umiestnenia CIP do Vládneho Cloudu 
vznilkli neobhátiteľné náklady na riešenie za nákup a prevádzku vo výške 
vo výške 8 377 518 EUR.
 ⁃ Disková kapacita pre CIP (250 TB) je extrémne predimenzovaná. V IS CIP 
sa neplánuje spracovávať osobné ani citlivé údaje, preto údaje o počtoch 
existujúcich kmeňových dát pre hospitalizácie, vyšetrenia pacientov, 
operácie sú irelevantné a požadovaná kapacita úložiska 250 TB nie je 
dimenzovaná pre IS CIP.
 ⁃ Požiadavky na výkonnostné parametre sú extrémne nadhodnotené, 
lebo kombinácia RISC platformy a hyperkonvergovanej architektúry pre 
60 interných a externých používateľov používajúcich systém CIP 
v špičkovom zaťažení je neobhájiteľná.
Do projektovej dokumentácie je potrebné:
 ⁃ doplniť BC/CBA pre riešenie s využiơm Vládneho Cloudu
 ⁃ znížiť požadovanú potrebnú diskovú kapacitu pre dáta, ktoré skutočne 
budú v IS CIP
 ⁃ znížiť požiadavky na výkonnostné parametre na reálne parametre pre IS 
CIP.
 ⁃ znížiť cenu projektu (IS CIP a prevádzka) o 8 377 518 EUR.

Tvrdenie, že je projekt nadrozmerný alebo predražený, považujeme za neopodstatnené. V tejto fáze nie je zrejmé, 
na základe akých konkrétnych údajov autor pripomienky dospel k záveru, že informačný systém CIP nebude 
spracúvať osobné ani citlivé údaje.

Zároveň považujeme za potrebné zdôrazniť, že autor pripomienky zjavne nedisponuje úplnými a relevantnými 
informáciami o rozsahu riešenia, ani o architektúre a účele systému. Je vysoko pravdepodobné, že nemal k 
dispozícii všetky podklady a detaily, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie.

V tejto dokumentácii sú konkrétne datasety, dátové zdroje a rozsah spracúvaných údajov jednoznačne 
špecifikované, pričom viaceré z nich obsahujú osobné údaje v zmysle čl. 4 nariadenia GDPR, a v niektorých 
prípadoch aj osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 (napr. zdravotné výkony, údaje o poskytovateľoch a pacientoch, 
identifikačné znaky).

Detailná špecifikácia štruktúry dát, periodicity a spôsobu spracovania bude dopracovaná v realizačnej fáze projektu 
– v rámci etapy analýzy a návrhu, kde budú jednoznačne identifikované všetky relevantné dátové toky, ich 
spracovanie a požiadavky na bezpečnosť a ochranu údajov.

Dimenzovanie projektu z hľadiska výkonových, kapacitných aj bezpečnostných parametrov preto vychádza z 
odborne odôvodnených predpokladov a zohľadňuje nielen aktuálne, ale aj očakávané budúce požiadavky na 
spracovanie a integráciu dát v zdravotníckom sektore.

Vysoká Vysvetlená

22 KALKULÁCIA EFEKTÍVNOSTI

Kalkulácia prínosov projektu nie je preukázaná.
Procesy a činnosti zamestnancov nemocníc pri analýzach, exportoch, 
činnostiach s dátami o hospitalizovaných pacientoch, ktoré je potrebné 
spracovať pre interné potreby a pre účely reportingu analytickým zložkám 
a podriadeným organizáciám MZ SR nie sú jednotlivo definované a nie sú 
definované počtu a časová náročnosť pre každú z nich. Preto priemerné 
časy, ktoré sú uvádzané v AS-IS a TO-BE stave nemajú výpovednú 
hodnotu.
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť detailný popis výpočtu 
prínosov vrátane všetkých údajov o počtoch a časovej náročnosti 
jednotlivých procesov a činností zamestnancov nemocníc súvisiacich s IS 
CIP bez potreby použitia osobných a citlivých údajov.

Spôsob výpočtu prínosov je definovaný v projektovej dokumentácií. Vysoká Zamietnutá

23 ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI

Zverejnená dokumentácia je neúplná.
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť a v MetaIS zverejniť 
samostatný dokument alebo prílohu “I-04_Príloha pre spracovanie 
Katalógu požiadaviek_vyhláška_MIRRI_401_2023”

Katalóg požiadaviek je súčasť BC / CBA. Vysoká Zamietnutá

24 ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI

Zverejnená dokumentácia nie je v súlade s údajmi v MetaIS
Je potrebné zosúladiť údaje zverejnené v MetaIS s projektovou 
dokumentáciou. Týka sa to najmä Základných informácií, Finančných 
informácií a zoznamov Aplikačných, Koncových a Ifraštruktúrnych služieb.

Autor pripomienky by si mal uvedomiť, že nedisponuje mandátom na formálne hodnotenie projektov v oblasti 
riadenia informatizácie verejnej správy.

Procesné a formálne náležitosti týkajúce sa projektov, vrátane ich schvaľovania a hodnotenia, sú výlučne v 
kompetencii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ako príslušného 
ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť informatizácie.

Vysoká Zamietnutá

25 ALTERNATÍVY

Vyhodnotenie alternatív je nejednoznačné a zmätočné.
Nie je jasné, ktoré alternatívy boli vybrané, lebo buď to nie je uvedené, 
alebo v texte je na záver iné tvrdenie ako je zobrazené v tabuľke alebo 
obrázku (napríklad podľa obrázku Infraštruktúra MZSR nie je vhodná pre 
žiadnu alternatívu).
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť jednoznačné závery s 
zdôvodnením, ktoré alternatívy pre biznisovú, aplikačnú a technologickú 
vrstvu boli vybrané.

Infraštruktúra je jasné definovaná. Vysoká Zamietnutá

26 ALTERNATÍVY

 projekte je chybne zdôvodnené odmietnutie Vládneho Cloudu.
V IS CIP sa neplánuje spracovávať osobné ani citlivé údaje. Preto 
argument “Cloudové služby verejného VC nie sú v súčasnosti certifikované 
na spracovanie všetkých zdravotníckych informácií a táto alternatíva v 
prípade spracovania citlivých údajov vyžaduje rozšírenie certifikácie VC 
pre tieto účely” je neobhájiteľný. Navrhované riešenie vyžaduje zbytočné 
náklady na nákup HW a 10 ročnú prevádzku HW vo výške 8 377 518 EUR.
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť alternatívu umiestnenia 
CIP do Vládneho Cloudu a vyčísliť finančnú náročnosť tejto alternatívy.

Nie je zrejmé, akým spôsobom prišiel pripomienkujúci subjekt k záveru, že v IS CIP sa nebudú spracúvať osobné ani 
citlivé údaje. Je zrejmé, že pripomienkujúci subjekt nemá znalosť o legálne zakotvenom pojme "osobný údaj", či 
"citlivý údaj". Nie je zrejmé, akým spôsobom sa pripomienkujúci subjekt vysporiadal s požiadavkami nariadenia 
GDPR na "adekvátnu a pokračujúcu ochranu osobných údajov" pri ich cezhraničnom spracúvaní vo verejnej časti 
vládneho cloudu". Pripomienka je neobhájiteľná.

Vysoká Zamietnutá

27 ALTERNATÍVY

Nie je zrejmé, že je vybraná optimálna alternatíva.
Do projektovej dokumentácie je potrebné doplniť finančné porovnanie 
celkovej ceny všetkých jednotlivých Alternatív a znovu vykonať 
Multikriteriálnu analýzu aj na základe finančného porovnania.

V rámci prípravy projektovej dokumentácie sa vykonalo posúdenie viacerých technologických alternatív s cieľom 
identifikovať najvhodnejšie riešenie pre zabezpečenie budúceho stavu, ktorý bude plne v súlade s požiadavkami 
Ministerstva zdravotníctva SR. Pri výbere bol kladený dôraz na funkčné pokrytie, technickú realizovateľnosť, 
prevádzkovú efektivitu ako aj súlad s existujúcou legislatívou a architektúrou rezortu. Finančný rámec bude 
následne podliehať procesu verejného obstarávania. Výsledná suma za dielo tak bude určená na základe výsledku 
tohto transparentného a súťažného procesu.

Vysoká Vysvetlená
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